



Zápis z koordinačnej porady č. 13, projekt LIFE 10 ENV/SK/086, GEOHEALTH

dátum: 20. 09. 2012

miesto: ŠGÚDŠ, miestnosť č. 103

prítomní: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.
Mgr. Veronika Cvečková
Mgr. Katarína Fajčíková, PhD.
Mgr. Renáta Tesařová

PROGRAM

1. Informácie o projekte
2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“
3. Problematika verejného obstarávania
4. Progress report
5. Rôzne

Zápis:

1. Informácie o projekte

Práce na projekte prebiehajú v zmysle harmonogramu projektu. V mesiaci september 2012 sú sústredené na rozčlenenie geologickej stavby a priradenie geológie jednotlivým obciam Slovenskej republiky. Mgr. Cvečková (koordinátor pre geológiu) skonštatovala, že sú už pred ukončením. Ďalej skonštatovala, že zaradenie viacerých sporných obcí kam ich zaradiť je potrebné definitívne rozhodnutie doc. Rapanta. Skonštatovala, že je už pripravené rozčlenenie troch kontaminovaných a nekontaminovaných oblastí. Dr. Fajčíková uviedla, že už začala literárnu rešerš pre environmentálne prvky v rámci aktivity A6.

2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“

V mesiaci september 2012 nie sú žiadne termíny. Najbližší termín 30. 11. 2012 – *rozčlenenie geologickej stavby Slovenskej republiky a kontaminovaných oblastí*. Mgr. Cvečková skonštatovala, že práce sú vo vysokom štádiu rozpracovania, nebude problém termín dodržať.

3. Problematika verejného obstarávania

Mgr. Tesařová skonštatovala, že verejné obstarávania sú MŽP SR zastavené pre všetky rozpočtové a príspevkové organizácie a nedá sa s tým nič robiť. Verejné obstarávanie pre kúpu notebooku, dataprojektora a štatistické spracovanie dát nemôžeme zahájiť. Doc. Rapant na to skonštatoval, že musíme na to prispôbiť a modifikovať harmonogram prác na projekte. Začneme riešiť tie aktivity, ktoré môžeme s existujúcich údajov spracovávať a to aktivity A5 a A6 (geochemické časti).

4. Progress report

V zmysle listu z EÚ bol termín Progress reportu presunutý na mesiac október 2012. Musí byť však spracovaný skôr a je potrebné ho poslať v predbežnej forme „monitorovi“ projektu p. Svobodovi. Progress report vypracujú: doc. Rapant, dr. Fajčíková a Mgr. Tesařová.

5. Rôzne

Mgr. Tesařová, dr. Fajčíková skonštatovali, že zahraničná služobná cesta do Bonnu (WHO office), účastníci: doc. Rapant a dr. Fajčíková je plne pripravená. Doc. Rapant upozornil, že bude potrebné modifikovať harmonogram prác na projekte. Aktivita A4 sa zatiaľ nebude riešiť a začnú sa riešiť aktivity A5, A6.

zapísala
Mgr. Veronika Cvečková
koordinátor pre geológiu



Zápis z koordinačnej porady č. 14, projekt LIFE 10 ENV/SK/086, GEOHEALTH

dátum: 22. 10. 2012

miesto: ŠGÚDŠ, miestnosť č. 103

prítomní: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.
Mgr. Veronika Cvečková
Mgr. Katarína Fajčíková, PhD.
Mgr. Renáta Tesařová

PROGRAM

1. Informácie o projekte
2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“
3. Progress report
4. Rôzne

Zápis:

1. Informácie o projekte

Práce na projekte prebiehajú plne v súlade s harmonogramom projektu, a to ako z odbornej tak aj formálnej stránky. Jediný problém je neuskutočnené výberové konanie pre výpočet neurónových sietí, preto nie je možné riešiť aktivitu A4. Aktivita A3 – rozčlenenie podľa geologickej stavby je vo vysokom štádiu rozpracovania. Mgr. Cvečková informovala, že sa priebežne spracovávajú tri kontaminované a nekontaminované oblasti. Jedná sa o oblasti: Stredoslovenské neovulkanity, Slovenské rudohorie a oblasť Hornej Nitry. Nie je v tom, žiadny problém.

2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“

V mesiaci október 2012 nie je žiadne „milestones“ a „deliverables“. Termín na vypracovanie Progress reportu 15. 10. 2012 bol splnený (viď nižšie).

3. Progress report

Progress report bol oficiálne odoslaný 16. 10. 2012. Doc. Rapant poďakoval všetkým členom kolektívu, ktorí sa na ňom podieľali, hlavne dr. Fajčíkovej.

4. Rôzne

Všetci prítomní skonštatovali, že projekt sa po odbornej ale aj formálnej stránke rieši plne v súlade s harmonogramom projektu. Jediný problém je neuskutočnenie výberového konania pre výpočet neurónových sietí. V novembri 2012 doc. Rapant prerozdelením kapacity odborných pracovníkov pre riešenie aktivít A5 a A6. Mgr. Tesařová upozornila na nízke čerpanie, hlavne v položke „*Personálne náklady*“, kde sa oproti odpracovaným dňom nečerpajú financie do výšky 20 %. Doc. Rapant skonštatoval, že napriek viacerým slovným upozorneniam riaditeľa ŠGÚDŠ, ten to nechce riešiť. Ďalej uviedol, že požiadal riaditeľa ŠGÚDŠ aspoň o vyplatenie odmien pre riešiteľský kolektív. Doc. Rapant ďalej informoval, že spracoval podklady pre novinový článok o projekte pre denník PRAVDA.

zapísala

Mgr. Veronika Cvečková
koordinátor pre geológiu



Zápis z koordinačnej porady č. 15, projekt LIFE 10 ENV/SK/086, GEOHEALTH

dátum: 21. 11. 2012

miesto: ŠGÚDŠ, miestnosť č. 103

prítomní: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.
Mgr. Veronika Cvečková
Mgr. Katarína Fajčíková, PhD.
Mgr. Renáta Tesařová

PROGRAM

1. Informácie o projekte
2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“
3. Informácia o návšteve WHO (Bonn)
4. Výberové konanie
5. Rôzne

Zápis:

1. Informácie o projekte

Projekt je riešený v súlade s harmonogramom. Hlavný dôraz je sústredený na splnenie aktivity A3 – Spracovanie environmentálnych a zdravotných indikátorov (rozčlenenie podľa geologickej stavby). Mgr. Cvečková informovala, že je to už splnené. V súčasnosti prebieha spracovanie výsledkov. Doc. Rapant informoval, že z predbežného spracovania dát bolo zistené, že existujú výrazné rozdiely v zdravotnom stave obyvateľstva pre rôzne geologické celky. Ako ďalšie významné zistenie uviedol, že neexistujú žiadne rozdiely v zdravotnom stave obyvateľstva medzi kontaminovanými a nekontaminovanými oblasťami. Výsledky sa ďalej spracovávajú.

2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“

Mgr. Cvečková informovala, že k 30. 11. 2012 budú na internetovej stránke projektu zverejnené (v zmysle harmonogramu projektu):

- rozčlenenie environmentálnych a zdravotných indikátorov podľa geologickej stavby,
- rozčlenenie environmentálnych a zdravotných indikátorov v kontaminovaných a nekontaminovaných územiach.

3. Informácia o návšteve WHO (Bonn)

Dr. Fajčíková podala informáciu o návšteve WHO v Bonne. Hlavne sa sústredila na problematiku komunikácie s občanmi. Rozoberala hlavne problematiku dotazníkov pre občanov.

4. Výberové konanie

Mgr. Tesařová informovala, že sa pripravuje spustenie výberových konaní. Doc. Rapant zabezpečí prípravu výberového konania pre „neurónové siete“, dr. Fajčíková „pre kúpu notebooku a dataprojektora“.

5. Rôzne

Všetci prítomní skonštatovali, že projekt až na výberové konanie pre neurónové siete je plne riešený v súlade s harmonogramom. Doc. Rapant, v zmysle prerozdelenia kapacít poveril dr. Fajčíkovú spracovať literárne rešerše o zdravotných účinkoch chemických prvkov (aktivita A6) a Mgr. Cvečková bude pracovať na aktivite A5 (environmentálno-zdravotná regionalizácia). Doc. Rapant spracuje článok: Geochemical background and health status of inhabitants of the Slovak Republic pre zahraničný časopis. Ďalej bolo dohodnuté, že koordinačná porada v decembri 2012 nebude (dovolenky). Uskutoční sa až v prvej polovici januára 2013.

zapísala

Mgr. Veronika Cvečková
koordinátor pre geológiu



Zápis z koordinačnej porady č. 16, projekt LIFE 10 ENV/SK/086, GEOHEALTH

dátum: 14. 01. 2013

miesto: ŠGÚDŠ, miestnosť č. 103

prítomní: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.
Mgr. Veronika Cvečková
Mgr. Katarína Fajčíková, PhD.
Mgr. Renáta Tesařová
MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.

PROGRAM

1. Informácie o projekte
2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“
3. Informácia o návšteve WHO (Bonn)
4. Výberové konanie
5. Prerozdelenie kapacít
6. Rôzne

Zápis:

Na úvod doc. Rapant zaželel členom riešiteľského kolektívu veľa šťastia a pracovných úspechov v roku 2013.

1. Informácie o projekte

Práce na projekte prebiehajú v súlade s harmonogramom projektu (okrem výberového konania pre neurónové siete). Doc. Rapant a Mgr. Cvečková informovali prítomných o predbežných výsledkoch zo spracovania aktivity A3. Najpozoruhodnejšie výsledky boli získané z porovnania kontaminovaných a nekontaminovaných oblastí. Nie je žiadny (alebo len zanedbateľný) rozdiel v zdravotnom stave obyvateľstva medzi kontaminovanými a nekontaminovanými oblasťami. V geologických celkoch existujú významné rozdiely (20 – 50 %) v zdravotnom stave obyvateľstva. Najpriaznivejšie geologické prostredie pre zdravie ľudí je paleogén, ďalej mezozoiká. Najnepriaznivejšie je silikátové geologické prostredie, najmä neogénne vulkanity, ďalej paleozikum a kryštalinikum.

2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“

V januári 2013 neboli žiadne termíny.

3. Výberové konanie

V decembri 2012 riaditeľ ŠGÚDŠ, oznámil zodpovednému riešiteľovi, že môže zahájiť výberové konanie. Doc. Rapant spracoval všetky potrebné podklady a odovzdal ich určenému verejnému obstarávateľovi p. Hijovi. Bolo vypísané verejné obstarávanie na výpočet neurónových sietí. Termín podania prihlášok pre záujemcov je 24. 01. 2013. V januári 2013, taktiež vypracoval výberové konanie pre verejné obstarávanie na prekladateľskú činnosť. Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou. Oslovených bolo 6 firiem (zákon vyžaduje 3). Taktiež bolo zahájené výberové konanie na kúpu notebooku a dataprojektora (podmienky vypracovala dr. Fajčíková). Čakáme na výsledky.

4. Prerozdelenie kapacít

V súvislosti s meškajúcim výberovým konaním je prerozdelenie odborných kapacít nasledovné. Od januára 2013 dr. Fajčíková spracováva literárne rešerše pre aktivitu A6 (vplyv jednotlivých chemických prvkov na zdravie ľudí) a Mgr. Cvečková spracováva geochemickú časť environmentálno-zdravotnej regionalizácie. Doc. Rapant sa sústreďí na písanie článkov: kontaminované verzus nekontaminované oblasti – Geochemical background and health status of inhabitants. Bude ďalej spolupracovať na problematike, ktorú riešia Mgr. Cvečková a dr. Fajčíková.

5. Rôzne

Doc. Rapant upozornil, že je potrebné pripraviť zasadnutie Riadiaceho výboru (február – marec 2013), zabezpečí Mgr. Cvečková. Ďalej doc. Rapant informoval o článku, ktorý vyšiel v časopise ZDRAVIE. Výsledky projektu prezentovať v zahraničí sa plánuje na SEGh konferencii v Toulouse, Francúzsko. Zúčastní sa Mgr. Cvečková, dr. Fajčíková, doc. Rapant. Každý si pripraví jeden príspevok. Služobnú cestu má z formálneho zabezpečenia na starosti dr. Fajčíková.

zapísala

Mgr. Veronika Cvečková
koordinátor pre geológiu