



ZÁPIS ZO ZASADNUTIA

Riadiaceho výboru projektu LIFE 10 ENV/SK/086, GEOHEALTH

Prítomní členovia: RNDr. R. Hangáč, Ing. G. Kuliffay, MUDr. A. Cvpová, RNDr. P. Malíka, CSc.,
doc. RNDr. S. Rapant, DrSc., Herrmannová, PhD.

Nepřítomní členovia: I. Blanáriková, PhD., Mgr. Z. Fáberová, , Ing. J. Janiga, CSc.,

Hostia: Mgr. V. Cvečková, Mgr. K. Fajčíková, PhD.

Program:

1. Otvorenie
2. Informácia zodpovedného riešiteľa o predbežných výsledkoch projektu
3. Schválenie „Progress report No. 1“ (www.geology.sk/geohealth)
4. Problematika financovania, verejného obstarávania
5. Plán práce na projekte na najbližší rok
6. Rôzne
7. Ukončenie

1. Otvorenie

Zasadnutie otvoril a viedol doc. Rapant. Na úvod všetkých srdečne privítal a poďakoval všetkým za účasť. Všetci prítomní súhlasili s programom tak ako bol navrhnutý.

2. Informácia zodpovedného riešiteľa o predbežných výsledkoch projektu

Doc. Rapant formou prednášky prezentoval dosiahnuté výsledky. Skonštatoval, že prvé tri aktivity na projekte sú ukončené.

3. Schválenie „Progress report No. 1“

Všetci prítomní mali možnosť stiahnuť si „Progress report No. 1“ z internetovej stránky projektu a vzali ho na vedomie. Nikto zo zúčastnených nemal výhrady k „Progress report No. 1“.

4. Problematika financovania, verejného obstarávania

Doc. Rapant skonštatoval, že projekt je zatiaľ plne riešený z finančných prostriedkov EÚ. Príspevok Slovenskej republiky je v štádiu schvaľovania. 20. Septembra bolo listom doručené *Rozhodnutie ministra ŽPS SR o schválení príspevku na spolufinancovanie projektu*. Mgr. Fáberová

(písomne) oznámila projektovému manažérovi, že v súčasnosti sa pripravuje zmluva na spolufinancovanie.

K problematike verejného obstarávania doc. Rapant skonštatoval, že sa nedarí v čas uzavrieť zmluvy na všetky subdodávky a preto musel korigovať harmonogram a aj presunúť pracovné kapacity na projekte.

5. Plán práce na projekte na najbližší rok

Z dôvodu neúspešného verejného obstarávania na aktivitu A4 – *Prepojenie environmentálnych a zdravotných indikátorov* došlo k preskupeniu kapacít na projekte a k zmene harmonogramu. Začali sa práce na *aktivitách A5, A6*. Spracováva sa katalóg: príčin, účinkov a opatrení. Taktiež sa spracovávajú geochemické dáta do environmentálno-zdravotnej regionalizácie.

6. Rôzne

V tomto bode programu boli diskutované dosiahnuté výsledky a spôsob ich zverejnenia. Bolo skonštatované, že z výsledkov vyplývajú výrazné rozdiely v zdravotnom stave obyvateľstva podľa geologickej stavby.

Taktiež bola široko diskutovaná (dr. Malík, dr. Hangáč) otázka, že *historické banské záťaže kontaminované potenciálnymi toxickými prvkami sa v zdravotnom stave obyvateľstva prakticky vôbec nevyskytujú*. Doc. Rapant uviedol, že na tomto probléme budú ďalej pracovať a zhodnotia všetky možné dostupné banské oblasti. Riadiaci výbor ďalej odporučil veľkú opatrnosť pri zverejňovaní výsledkov.

Na záver všetci prítomní skonštatovali, že projekt je riešený v súlade s ideou projektu a nie sú potrebné žiadne korekcie na projekte.

7. Ukončenie

Na záver doc. Rapant poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť.

zapísala: Mgr. Veronika Cvečková
tajomník RV

schválil: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.
p. m.

Bratislava 25. 03. 2013