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Monitorovacia správa bola vypracovaná ku stavu prác, 

podľa jednotlivých aktivít ku dňu 01. 10. 2014 
 

 

Aktivita A1: Zostavenie súboru environmentálnych indikátorov 

Bola ukončená v januári 2012.  

 

Aktivita A2: Zostavenie súboru zdravotných indikátorov 

Aktivita bola ukončená vo februári 2012. Zostavený bol súbor optimalizovaných zdravotných indikátorov, 

ktorý pozostáva zo 43 zdravotných indikátorov. 

 

Aktivita A3: Spracovanie environmentálnych a zdravotných indikátorov 

Aktivita bola ukončená. V rámci tejto aktivity boli zostavené dve čiastkové správy: 

1) Vplyv geologického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva 

2) Vplyv kontaminácie geologického prostredia na zdravotný stav. 

 

Aktivita A4:Prepojenie environmentálnych a zdravotných indikátorov 

S touto aktivitou máme veľké problémy. Výberové konanie na subdodávateľa výpočtových prác – 

neurónové site bolo úspešné až na tretí pokus. Zmluva bola podpísaná až 10. 07. 2014. V rámci tejto činnosti 

už máme vypracované metodiky hodnotenia. Spracovali a odladili sme ich na chemickom zložení 

podzemných vôd a kardiovaskulárnych ochoreniach. Spracovaná je čiastková záverečná správa z tejto 

problematiky. Je zverejnená na internetovej stránke projektu. V súčasnosti sa tejto aktivite veľmi intenzívne 

pracuje. Táto aktivita je v štádiu riešenia. Predpokladáme jej ukončenie v máji 2015. 

 

Aktivita A5: Environmentálna analýza 

Hlavnou úlohou tejto aktivity je spracovanie environmentálnej a zdravotnej regionalizácie. Zdravotná 

regionalizácia bola ukončená v septembri 2014. Zverejnená je internetovej stránke projektu. 

Environmentálna regionalizácia sa dokončí po výpočtoch neurónových sietí, keď budú určené limitné 

hodnoty environmentálnych indikátorov. Je vo vysokom štádiu rozpracovanosti. 

 

Aktivita A6: Vypracovanie návrhu opatrení 

Táto aktivita je vo veľmi vysokom štádiu rozpracovanosti. Dokončuje a finalizuje sa literárna rešerše, ktorá 

je podkladom pre spracovanie katalógu „Chemické prvky v životnom prostredí a ich vplyv na ľudské 

zdravie“. 

Predpokladáme ukončenie tohto katalógu v marci 2015. 
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Aktivita A7: Realizácia opatrení 

Začalo sa s prípravou informačných mítingov. Bolo vybraných šesť obcí z východného Slovenska a štyri 

obce zo stredného Slovenska. Na východnom Slovensku sa jedná o horninové prostredie paleozoikum 

a kryštalinikum, na strednom Slovensku o horninové prostredie vulkanitov. Tieto geologické prostredia sú 

pre ľudské zdravie najnepriaznivejšie. 

 

Aktivita B1: Riadenie projektu 

Cieľom tejto aktivity je efektívne riešenie a riadenie projektu. Riešiteľský kolektív sa do júna 2013 stretával 

1 krát za mesiac. Zápisnice sú na internetovej stránke projektu. V júny 2013 bolo rozhodnuté, že riešiteľský 

kolektív, hlavne traja rozhodujúci členovia Rapant, Cvečková, Fajčíková sú v dennodennom kontakte 

a preto sa budú oficiálne výrobné porady uskutočňovať len raz za dva mesiace. Prebehli dve zasadnutia 

riadiaceho výboru. III. zasadnutie Riadiaceho výboru sa uskutoční v decembri 2014. Riadenie projektu 

prebieha v zmysle potrieb projektu. 

 

Aktivita B2: Monitoring 

Cieľom tejto aktivity je pravidelné plnenie každej aktivity na projekte. Projekt je priebežne monitorovaný na 

základe „indicator of progress“ pre každú aktivitu a podľa „deliverable products and milestones“. Toto sa 

sleduje a vyhodnocuje na mesačných poradách riešiteľského kolektívu. Všetky uvedené monitorované 

kritéria boli s výnimkou výberu subdodávateľa pre výpočet neurónových sietí a fuzzy c-zhlukovej analýzy 

splnené načas a v zmysle projektu. 

Predkladaná monitorovacia správa je priebežným plnením tejto aktivity. 

 

Aktivita B3: Audit 

Podľa projektu sa zatiaľ neriešila. Pripravuje sa zmena oproti pôvodnému projektu. Chceme túto aktivitu 

začať po treťom  roku riešenia projektu, aby sme operatívne mohli riešiť všetky nedostatky. Audit sa plánuje 

riešiť subdodávkou. 

 

Aktivita B4: Prepojenie s inými projektmi 

Priebežne sa študujú všetky dostupné materiály relevantné nami riešenej problematiky. Spolupracujeme 

s Úradom verejného zdravotníctva SR, kanceláriou WHO na Slovensku a študujeme dostupné materiály 

ENHIS-u. Skontaktovali sme sa s US EPA, prebieha interaktívna komunikácia výmena rôznych odborných 

materiálov. Plánovaným výstupom tejto aktivity je účasť na 5 konferenciách s prezentáciou cieľov 

a výsledkov projektu a dve návštevy WHO – Environment and Health Information System (ENHIS). V roku 

2012 sme sa zúčastnili International Symposium on Environmental Geochemistry, júl 2012, Portugalsko a 

zasadania ENHIS-u, október 2012, Nemecko. V roku 2013 sme sa zúčastnili Medznárodnej konferencie 
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SEGH v Toulouse, Fransúzsko a v roku 2014 sme sa zúčastnili Medzinárodnej konferencie SEGH v 

Newcastly, UK a odborného seminára Hydrogeochemického strediska v Prahe, Česká republika. 

Aktivita sa plní priebežne podľa potrieb a harmonogramu projektu. 

 

Aktivita B5: Plán komunikácie po ukončení LIFE projektu 

Aktivita sa podľa projektu zatiaľ neriešila. 

 

Aktivita C1: Informačná tabuľa 

Aktivita je ukončená. Informačné tabule sú nepoškodené. 

 

Aktivita C2: webová stránka 

Webová stránka projektu je plne funkčná. Indikátorom pokroku je počet návštevníkov. Ku dňu písania tejto 

monitorovacej správy bol počet návštevníkov stránky (nezarátavajú sa opakované návštevy z toho istého 

počítača) 10 400. Priebežne podľa harmonogramu zverejňujeme všetky činnosti na projekte na webovej 

stránke. 

Aktivita sa plní priebežne v súlade s projektom. 

 

Aktivita C3: Laická správa 

Aktivita sa podľa projektu zatiaľ neriešila. 

 

Aktivita C4: Práca s médiami 

V rámci tejto aktivity prebieha šírenie výsledkov projektu do laickej  i odbornej verejnosti. V  období 

riešenia projektu vyšlo päť novinových článkov o projekte a čiastkových výsledkoch v denníkoch SME, 

PRAVDA a v mesačníku ZDRAVIE. Sú zverejnené na internetovej stránke projektu. Pre šírenie projektu 

medzi odbornú verejnosť boli spracované tri NEWSLETTERE, ktoré boli rozposlané medzi 

environmentálno-geochemickú a medicínsku komunitu. Vyvolal veľmi priaznivú odozvu. Doposiaľ 

v žiadnom prípade nekontaktujeme média. Uvedené články vyšli z popudu redakcií, ktoré získali informáciu 

o projekte z internetu. Táto aktivita sa plní priebežne. Dokonca novinové články už máme v počte, ktorý 

prevyšuje plánovaný počet. Taktiež máme uskutočnenú TV reláciu v hlavných správach TV JOJ. 

 

Aktivita C5: Workshop, seminár, konferencia 

V zmysle harmonogramu projektu sa uskutočnil Medzinárodný workshop máj/jún 2012. Ďalšie podujatia sú 

plánované až na rok 2015. 
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Aktivita C6: Odborné publikácie projektu 

Doposiaľ vy šli dva články v impaktovaných časopisoch a tretí už bol redakciou prijatý na publikovanie. 

Tieto karentované články už máme teda splnené. Publikovaných bolo viacero článkov v domácich 

časopisoch a zborníkoch v počte, ktorý prevyšuje projektované počty. 

Aktivitu je už možné považovať za splnenú. 

 

Prehľad plnenia „deliverables“, „milestones“ a významných indikátorov pokroku a report foreseen 
 

Deliverables  

Name of the Deliverable Code of the 
associated action Deadline Actual date 

Web stránka – spustenie C2 1/12/2011 20/12/2011 
Databáza environmentálnych indikátorov 
v numerickej a mapovej forme 

A1 30/05/2012 20/05/2012 

Databáza zdravotných indikátorov v numerickej 
a mapovej forme 

A2 30/04/2012 20/04/2012 

Databázy environmentálnych a zdravotných 
indikátorov rozčlenených podľa geologického 
prostredia a pre kontaminované oblasti 
v numerickej forme 

A3 30/11/2012 29/11/2012 

Optimalizované súbory environmentálnych 
a zdravotných indikátorov v textovej forme – 
tabuľky 

A4 30/05/2013 30/05/2013 

Ohodnotenie vplyvu geologického prostredia na 
ľudské zdravie – stručná textová správa 

A5 30/07/2013 30/07/2013 

Spracovanie limitných hodnôt pre environmentálne 
indikátory, tabuľky 

A5 30/08/2013  

Spracovanie environmentálno-zdravotnej 
regionalizácie Slovenskej republiky (mapy, tabuľky, 
stručný text) 

A5 30/12/2013  

Vymedzenie a charakteristika oblastí so zhoršeným 
zdravotným stavom obyvateľstva, mapy, tabuľky, 
stručný text 

A5 30/01/2014  

Návrh opatrení na zmiernenie negatívneho vplyvu 
geologického prostredia na zdravotný stav 
obyvateľov, textová správa a formulár 

A6 30/06/2014  

Publikovanie výsledkov v medzinárodných 
impaktovaných časopisoch – 3 publikácie 

C6 30/03/2015  

Navrh zoznamu environmentálnych a zdravotných 
indikátorov a limitných hodnôt environmentálnych 
indikátorov na zapracovanie do slovenskej 
legislatívy, tabuľky, formulár 

A7 30/04/2015  

Odborné publikácie projektu – monografia (v 
slovenskom jazyku) a brožúrka (v anglickom 
jazyku) 

C6 30/06/2015  

Laická správa C3 30/07/2015  
Final report B1 30/10/2015  
Významné indikáory pokroku, ktoré mali byť zaradené v deliverables 
Osadenie informačných tabúľ C1 01/12/2011 30/11/2011 
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Milestones  

Name of the Milestone Code of the 
associated action Deadline Actual date 

Ustanovenie manažmentu projektu B1 30/09/2011 20/09/2011 
Ustanovenie riadiaceho výboru B1 30/10/2011 20/10/2011 
Kúpa dvoch PC A1 15/12/2011 10/01/2012 
Ukončenie excerpcie environmentálnych dát A1 30/01/2012 15/01/2012 
Ukončenie excerpcie medicínskych dát A2 28/02/2012 20/02/2012 
Usporiadanie workshopu s medzinárodnou účasťou 
a odsúhlasenie metód spracovania dát 

A3, A4 30/05/2012 30/05/2012 

Výber subdodávateľa pre výpočet neurónových 
sietí a fuzzy c-zhlukovej analýzy 

A4, A5 30/08/2012 10/07/2014 

Prepojenie dát environmentálnych a zdravotných 
indikátorov  

A4 28/02/2013  

Usporiadanie seminára (pre účastníkov zo 
Slovenska) 

C5 30/04/2015  

Usporiadanie najmenej 10 informačných podujatí 
pre verejnosť 

A7 30/06/2015  

Usporiadanie konferencie s medzinárodnou 
účasťou 

C5 15/06/2015  

Usporiadanie propagačného seminára pre 
administratívnych pracovníkov 

C5 30/07/2015  

Ukončenie projektu B1 30/08/2015  
Významné indikátory pokroku, ktoré mali byť zaradené „milestones“
Tlačová konferncia/tlačová správa pri zahájení 
projektu 

C4 30/09/2011 20/08/2011 

Plán komunikácie po ukončení LIFE+ B5 30/07/2015  
Audit B3 30/09/2015  
Tlačová konferencia pri ukončení projektu C4 30/09/2015  
 

Report foreseen 

Type of report Deadline Actual date 

Inception report 30/12/2011 15/12/2011 
Progress report nº 1 30/10/2012 10/10/2012 
Mid-term report  30/08/2013 30/08/2013 
Progress report nº 2 30/10/2014  
Final report with payment request 30/10/2015  
 

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že nám meškajú termíny plnenia „deliverables a milestones“, ktoré boli 

naviazané na aktivitu A4 (Prepojenie environmentálnych a zdravotných indikátorov). Spracovali sme zmenu 

projektu so žiadosťou o predĺženie projektu o 12 mesiacov. Táto žiadosť o predĺženie projektu bude zaslaná 

EK spolu s Progress reportom II. 30. 10. 2014 

 

 

 

01. 10. 2014 Bratislava 

   Vypracoval: 

doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. 
p. m. 

s podporou projektového kolektívu 


