
 
 
 
 
 
 

 
 

Zápis z koordinačnej porady 
č. 22, projekt LIFE 10 ENV/SK/086, GEOHEALTH 

 
 
 
dátum: 24. 11. 2014 
 
miesto: ŠGÚDŠ, miestnosť č. 103 
 
prítomní: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. 
  Mgr. Veronika Cvečková 
  Mgr. Katarína Fajčíková, PhD. 
  Ing. Kristína Lacenová 

RNDr. Ladislav Martinský 
 
 
 
 
 
PROGRAM 

1. Informácie o  projekte 
2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“ 
3. Progress report II 
4. Zmena projektu 
5. Plán úloh 
6. Rôzne 

 
 
 
Zápis: 
 
 

1. Informácie o  projekte 
Doc. Rapant podal informácie o projekte. Práce na projekte bežia v plnom rozsahu podľa 
harmonogramu prác.  
 

2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“ 
Termín vypracovania Progress Report II bol dodržaný (30. 10. 2014). 
 

3. Progress report II 
Progress Report II bol oficiálne odoslaný 30. 10. 2014. 
 
 
 



4. Zmena projektu 
Spracovaná zmena projektu bola EK zaslaná 30. 10. 2014. 
 

5. Plán úloh 
• spracovávanie prepojenie environmentálnych a zdravotných indikátorov (zodp. doc. Rapant) 
• príprava konferencie SEGH 2015 (zodp. dr. Fajčíková) 

 
6. Rôzne 

Dr. Fajčíková informovala, že Progres Report II a zmena projektu boli zaslané EK komisii 
v termíne. Doc. Rapant informoval prítomných o účasti na odbornej konferencii Hydrogeochémia 
2014 v Prahe. 
 
Na záver poďakoval a zaželal všetko najlepšie. 
 
 
 
 
 

zapísala 
Mgr. Veronika Cvečková 
 koordinátor pre geológiu 



 
 
 
 
 
 

 
 

Zápis z koordinačnej porady 
č. 23, projekt LIFE 10 ENV/SK/086, GEOHEALTH 

 
 
 
dátum: 23. 01. 2015 
 
miesto: ŠGÚDŠ, miestnosť č. 103 
 
prítomní: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. 
  Mgr. Veronika Cvečková 
  Mgr. Katarína Fajčíková, PhD. 
  RNDr. Ladislav Martinský 
 
 
 
 
 
PROGRAM 

1. Informácie o  projekte 
2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“ 
3. Plán úloh 
4. Rôzne 

 
 
 
Zápis: 
 
 

1. Informácie o  projekte 
Doc. Rapant privítal prítomných a podal prehľadnú informáciu o projekte. Práce na projekte sa 
plnia podľa harmonogramu prác.  
 

2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“ 
Neboli žiadne. 
 

3. Plán úloh 
• spracovávanie prepojenie environmentálnych a zdravotných indikátorov (zodp. doc. Rapant) 
• príprava konferencie SEGH 2015 (zodp. dr. Fajčíková) 

 
4. Rôzne 

Doc. Rapant informoval, že spracovávanie prepojenia environmentálnych a zdravotných 
indikátorov prebieha, je to veľké množstvo dát, je to časovo náročné. Dr. Fajčíková informovala 
o priebehu príprav medzinárodnej konferencie SEGH 2015. Ku dňu 25. 01. 2015 bolo 



zaregistrovaných 60 účastníkov medzinárodnej konferencie SEGH 2015. Ďalej informovala, že 
prebieha výberové konanie na výber konferenčných miestností. 
Doc. Rapant informoval prítomných, že 17. 12. 2014 bol publikovaný článok v denníku SME, ktorý 
bol venovaný čiastkovým výsledkom projektu. Tretie zasadnutie projektu Riadiaceho výboru sa 
uskutočnilo 10. 12. 2014. V decembri 2014 boli na Ministerstvo životného prostredia doručené 
monitorovacie správy za roky 2011, 2012, 2013 a monitorovacia správa za rok 2015 bola doručená 
k 30. 01. 2015. 
 
 
 
Na záver doc. Rapant poďakoval a zaželal všetko najlepšie. 
 
 
 
 
 

zapísala 
Mgr. Veronika Cvečková 
koordinátor pre geológiu 


