



---

## Zápis z koordinačnej porady č. 18, projekt LIFE 10 ENV/SK/086, GEOHEALTH

dátum: 20. 06. 2013

miesto: ŠGÚDŠ, miestnosť č. 103

prítomní: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.  
Mgr. Veronika Cvečková  
Mgr. Katarína Fajčíková, PhD.  
Ing. Kristína Lacenová  
RNDr. Ladislav Martinský

### PROGRAM

1. Informácie o projekte
2. Plnenie „milestones“
3. Výberové konanie
4. Plán ďalších úloh
5. Rôzne

Zápis:

#### 1. Informácie o projekte

Práce na projekte prebiehajú v núdzovom režime. Robíme tie činnosti, ktoré môžeme robiť bez aktivity A4 (Prepojenie environmentálnych a zdravotných indikátorov).

#### 2. Plnenie „milestones“

V uvedenom období nebolo žiadne „milestones“ alebo „deliverables“. Najbližšie „deliverables“ je 30. 07. 2013. – „Zhodnotenie vplyvu geologickej stavby na zdravotný stav obyvateľstva“. Mgr. Cvečková informovala, že je pred ukončením a určite bude v termíne splnené.

#### 3. Výberové konanie

Výberové konanie na aktivitu A4 (Prepojenie environmentálnych a zdravotných indikátorov) je začaté. Budeme dúfať, že bude úspešné.

#### 4. Plán ďalších úloh

Budeme robiť to čo môžeme. Dr. Fajčíková bude robiť rešerše a katalóg príčin a účinkov. Mgr. Cvečková a doc. Rapant sa sústredia na zdravotnú regionalizáciu a písanie článkov.

#### 5. Rôzne

Dr. Fajčíková podala informáciu o služobnej ceste do Toulouse, Francúzsko. Všetko je zabezpečené. Ing. Lacenová skonštatovala, že internetová stránka projektu je plne funkčná. Doc. Rapant navrhol, aby sa pravidelné porady uskutočňovali raz za dva mesiace. Riešiteľský kolektív je v dennodennom kontakte a preto je zbytočné sa oficiálne stretávať každý mesiac. Všetci s návrhom súhlasili. Doc. Rapant informoval, že má byť na ŠGÚDŠ prijatý nový ekonóm, Ing. Tamašovič, ktorý bude vykonávať funkciu finančného manažéra

Na záver doc. Rapant všetkým prítomným poďakoval za prácu odvedenú na projekte.

zapísala  
Mgr. Veronika Cvečková  
koordinátor pre geológiu



---

## Zápis z koordinačnej porady č. 19, projekt LIFE 10 ENV/SK/086, GEOHEALTH

dátum: 20. 08. 2013

miesto: ŠGÚDŠ, miestnosť č. 103

prítomní: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.  
Mgr. Veronika Cvečková  
Mgr. Katarína Fajčíková, PhD.  
RNDr. Ladislav Martinský

### PROGRAM

1. Informácie o projekte
2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“
3. Výberové konanie
4. Plán ďalších úloh
5. Mid-term report
6. Rôzne

Zápis:

#### 1. Informácie o projekte

Základnú informáciu o projekte podal doc. Rapant. Práce na projekte prebehajú v núdzovom režime. Jedna dobrá správa, riešiteľský kolektív dostal nový LIFE+ projekt – LIFE FOR KRUPINA.

#### 2. Plnenie „milestones“ a „deliverables“

„Deliverables“ – Ohodnotenie vplyvu geologickej stav bolo včas (30. 07. 2013) splnené. Zároveň táto správa bola spracovaná do formy karentovaného článku a zaslaná do redakcie Environmental Geochemistry and Health.

#### 3. Výberové konanie

Výberové konanie na neurónové siete bolo opäť neúspešné. Bude čoskoro zrušené.

#### 4. Plán ďalších úloh

Budeme robiť to čo môžeme. Dr. Fajčíková pokračuje v katalógu príčina účinkov. Mgr. Cvečková a doc. Rapant sa sústredia na zdravotnú regionalizáciu a písanie článkov.

#### 5. Mid-term report

Dr. Fajčíková podala informáciu o Mid-term reporte. Ten je pripravený a bude v termíne odoslaný EK.

#### 6. Rôzne

V rôznom prítomní skonštatovali, že práce prebiehajú v núdzovom režime. Robíme to čo môžeme. Časť kapacít riešiteľského kolektívu bude zameraná na riešenie iných úloh ŠGÚDŠ. Doc. Rapant informoval, že výbor SEGH súhlasí, aby sa 31 konferencia SEGH uskutočnila v Bratislave 2015. Doc. Rapant navrhol, aby sa ďalšia porada uskutočnila po úspešnom výberovom konaní na „neurónové siete“. Porady nemajú zmysel, kolektív je v dennodennom kontakte a operatívne rieši všetky problémy. Všetci prítomní s tým súhlasili.

Na záver doc. Rapant všetkým prítomným poďakoval a zaželel všetkým úspešné tretie kolo výberového konania.

zapísala  
Mgr. Veronika Cvečková  
koordinátor pre geológiu